

社会資本総合整備計画 事後評価書													令和07年09月03日			
計画の名称	浸水対策の推進と良好な洲本市の水環境形成（ 2 ）															
計画の期間	令和 0 2 年度 ~ 令和 0 6 年度 (5年間)											重点配分対象の該当				
交付対象	洲本市															
計画の目標	循環型社会の形成を目指し良好な水環境の創造を推進する。															
全体事業費（百万円）		合計（ A + B + C + D ）		7	A	7	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	効率的な下水道計画を策定する。			
	効率的な下水道整備計画の策定	0件	0件	1件
	効率的な下水道整備計画を策定する。			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	洲本市	直接	洲本市	管渠（ 污水）	新設	効率的な下水道整備計画 策定	計画策定 1式	洲本市			■	■		7		-
											小計						7		
											合計						7		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
各年度の実績を集計することにより達成率を検証する。	令和7年9月
	公表の方法
	洲本市のホームページ上で公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 事業計画を見直すことにより、短期的及び中長期的見直しを立てた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	効率的な下水道整備計画の策定		
	最 終 目標値	1件	
	最 終 実績値	1件	