工事のお知らせ（5月度）洲本バイパス宇山地区改良工事

令和4年5月度

■ 工事概要

住民の皆様へ

【新規工事受注の お知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。
さて、洲本バイパス事業ですが、この度宇山地区において私ども「株本建設工業㈱」が改良工事を受注し、施工することになりました。私どもは、この洲本バイパス事業の最初の工区から携わらせて頂き、炬口地区では4年工事をさせていただきました。
今回は、宇山地区において「改良工事」を行います。
引続き安全には十分注意いたしまして工事を進めていきますので、宜しくお願い致します。

工事場所　兵庫県洲本市宇山地先
工　　期　令和4年4月1日～令和5年2月24日
作業時間　平日　8:30～17:00（※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。）

施工者　：　株本建設工業株式会社
現場代理人　：尾崎　範徳　☎ 080-6136-4014
監理技術者　：馬場　正永　☎ 080-2542-4174
現場事務所（炬口漁港内）

確かな技術　豊かな心で未来を築く
株本建設工業株式会社

洲本バイパス
宇山地区改良工事
No.1～20
株本建設工業㈱

【工事内容】
・掘削工：8,530m3、残土処理工：7,670m3、コンクリート吹付工：879m2、法枠工：1,577m2
・鉄筋挿入工：119本、削孔同時注入工：524本、排水構造物工：1式、構造物撤去工：1式

【作業内容　今月（5月）作業予定】
・準備工（事前測量・伐採　等）
・掘削工
・表土はぎとり
・コンクリート取壊し工



■ 工程表

	4月		5月					備考
	23	30	5	15	20	25	30	
準備工	伐採			伐採				
掘削工		長期休暇 ゴールデンウィーク 4/29～5/5						
表土はぎとり								
コンクリート取壊し工								

■ 現在の施工状況

【撮影　R4.4.19】