
　住民の皆様へ
　　洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて工事用進入路の設置工事を進めていきます。

　　工事期間中におきましては、粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い周辺への影響が極力

　少なくなるよう工事を進めていきます。

　　皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

  ○工事名　洲本バイパス宇山地区工事用進入路設置工事

  ○工事場所　洲本市宇山二丁目～三丁目

  ○工期　平成30年9月28日～令和元年10月30日(※工期令和2年1月31日まで延期予定)

  ○作業時間　9：00　～　17：00　

  ○工事内容　・掘削工：14,000m3　・盛土工：840m3　・排水構造物：1式　

　　　　　　　・構造物撤去工：1式　・舗装工：1,770m2

　　○10月度の予定

  　・切土工（洲本中川原線を迂回路誘導）

  　・残土搬出(現場⇒養宜地区)

　　　○9月度の予定 撮影日 R1.9.17

　　○9月度の施工状況

※切土部では岩盤を掘削していくことになります。従来のブレーカによる割岩では
　なく、より振動を抑えられるビッカー工法で岩盤を割って行きます。

※硬い岩が当初想定していた量より多く、1日当りの掘削量が少なくなったので
　工期延期となる予定です。

※工期延期となってしまい、付近の皆様にはご迷惑をおかけしてしましますが、
　早期完了に向けて努力していきますので、引き続きご協力よろしくお願いします。

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所　☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組　☎0799-54-0721

  宇山地区進入路設置工事 作業事務所  住所：洲本市上加茂399-5　☎0799-53-6886

  現場代理人：安井　陽平 、監理技術者：村上　健一

(10月度)工事のお知らせ(宇山地区)
令和元年10月度

工 程

10月 5 10 15 20 25 30 備　　考

切土工 切土部

残土搬出 養宜(南あわじ市)

岩掘削 ビッカー工法

交通規制
10月上旬～下旬
洲本中川原線
迂回路誘導

工事概要

10月上旬から下旬まで切土

作業に伴う迂回路への交通

誘導

(予定)

天候等により変更する場合

があります。

残土搬出

交通誘導警備員の指示に

従い、

一般車両、歩行者優先で

通行します。

※右折進入

※左折退出

10月度

施工範囲

淡路交通

洲本実業高校

現在の進捗状況・予定

施工状況写真

土質の試験を行い、使用可能な

土であることを確認しています

愛宕線側の切土の状況です。落石

等がないよう慎重に作業していま

す

切土

（ダンプゼッケン）※イメージ

迂回路設置

掘削が進み、着手前に比べ、

地山が低くなってきています

完成まで残り約3,000m3です。


