

工事ビラ (2月度) 洲本バイパス炬口地区法面改良工事

【令和2年2月】

■ 工事概要

住民の皆様へ

【工事のお知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。炬口地区における当工事は皆様の協力により予定通り進み、あと少しとなり2月下旬に完了する予定です。

工事期間中におきましては、粉塵や濁水等についても、影響が少なくなるよう細心の注意を払い工事を進めていきますので、引き続き皆様のご理解とご協力を、お願いします。

工事場所 兵庫県洲本市炬口地先(旧赤岩公園)
 工期 平成31年3月21日～令和2年3月14日
 作業時間 平日 8:00～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

施工者：株本建設工業株式会社
 現場代理人：馬場 正永
 監理技術者：尾崎 範徳
 現場事務所(炬口漁港内)
 ☎ 0799-20-4950 fax 0799-20-722

確かな技術 豊かな心で未来を築く
株本建設工業株式会社




■ 現在の施工状況



■ 状況写真

鉄筋挿入削孔状況



環境対策【沈砂池】



【工事内容】

- ・掘削工：28,300m³、残土処理工：28,300m³、モルタル吹付工：755m²
- ・法枠工：1,609m²、アンカー工：26本、鉄筋挿入工：474本、排水工：296m

【作業内容 今月(2月)作業予定】

- ・法面工(第2法面) 鉄筋挿入工
- ・排水構造物工(第2法面) 小段排水
- ・後片付け

■ 工程表

	2月						備考
	5	10	15	20	25	29	
法面工(第2法面)	鉄筋挿入工						工事完了予定
排水構造物工(第2法面)	小段排水						
後片付け							

<お知らせ>

炬口トンネル(仮称)の工事契約を行いました。

工事名：洲本バイパス炬口トンネル工事
 工期：令和2年1月22日～令和4年3月15日
 請負者：前田建設工業(株)

詳細は決まり次第お知らせします。

兵庫県事務所洲本維持出張所 0799-22-1680

