

(10月度)工事のお知らせ(宇山地区)



住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて引き続き工事用道路設置と市道愛宕線の付替を行います。引き続き粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い、周囲への影響が極力少なくなるよう工事を進めていきます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

付替市道設置工事

工事用道路設置工事

工事概要


※当現場のダンプマスク(No.21~40)



- 工事名 洲本バイパス宇山地区付替市道設置工事
- 工事場所 洲本市宇山二丁目
- 工期 令和2年7月1日～令和3年2月26日(予定)
- 作業時間 8:00 ~ 17:00 (土砂搬出 9:00 ~ 17:00)
- 工事内容 ・掘削工: 8,900m³ ・法面整形工: 1式 ・植生工: 170m² ・排水構造物工: 1式
・法面吹付工: 767m² ・残土処理工: 1式 ・削孔同時注入工: 302本 ・仮設工: 1式

工事概要

※当現場のダンプマスク(No.1~20)



- 工事名 洲本バイパス宇山地区工事用道路設置工事
- 工事場所 洲本市宇山二丁目～三丁目
- 工期 令和元年12月11日～令和2年12月20日(予定)
- 作業時間 8:00 ~ 17:00 (土砂搬出 9:00 ~ 17:00)
- 工事内容 ・掘削工: 30,330m³ ・盛土工: 560m³ ・法面整形工: 1式
・残土処理工: 1式 ・排水構造物工1式 ・市道愛宕線付替: 1式

10月度の予定

10月	5	10	15	20	25	30	備考
掘削工	---	---	---	---	---	---	残土搬出開始
法面工		---	---	---	---		
交通規制	---	---	---	---	---	---	施工状況により洲本中川原線を片側交互規制する場合があります

10月度の予定

10月	5	10	15	20	25	30	備考
排水構造物工	---	---	---	---			
上・下水道工事				---	---		
舗装工						---	工事用道路・迂回路の舗装をします
交通規制							交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します)

撮影日: R2.9.16

10月度の工事予定箇所

9月度の施工状況写



発注者: 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者: 株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所: 洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886(工事用道路・付替市道設置工事共有)

工事用道路設置工事 現場代理人・監理技術者: 村上 美昭

付替市道設置工事 現場代理人・監理技術者: 安井 陽平



撮影日: R2.9.16