



工事のお知らせ (12月度) 洲本バイパス宇山地区改良工事

令和4年12月度

【撮影 R4.11.18】

工事概要

住民の皆様へ

【お知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解とご協力を賜り感謝致しております。
洲本バイパス宇山地区改良工事のB地区は2段目法面・現況法面の法面工を施工中です。
12月の作業は、引き続き2段目の法面工・排水構造物工と現況法面部の法面工を行います。

洲本バイパス宇山A地区改良工事のA地区では引き続きジオテキスタイル敷設工を行い、
12/7日から深層混合処理工も開始します。

上記の工事に伴い、残土搬出及び砕石搬入のダンプトラックの運行があります。
どちらの工事もダンプ50台前後が出入りします。


安全には十分注意いたしまして工事を進めていきますので、宜しくお願い致します。

工事場所 兵庫県洲本市宇山地先

工期 B地区:令和4年4月1日～令和5年2月24日、A地区:令和4年9月7日～令和5年3月28日

作業時間 平日 8:30～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

現在の施工状況



施工者：株本建設工業株式会社

発注者：近畿地方整備局 兵庫国道事務所

洲本バイパス宇山地区改良工事

洲本維持出張所



現場代理人：尾崎 範徳 ☎ 080-6136-4014

洲本維持出張所：洲本市塩屋2-1-57

監理技術者：馬場 正永 ☎ 080-2542-4174

☎0799-22-1680

洲本バイパス宇山A地区改良工事

現場代理人：大羽 将裕 ☎ 080-6130-6930

洲本バイパス
宇山地区改良工事
No.1～20

株本建設工業株

洲本バイパス
宇山A地区改良工事
No.1～20

株本建設工業株

現場事務所(炬口漁港内)

確かな技術 豊かな心で未来を築く
株本建設工業株式会社



【工事内容】 B地区

洲本バイパス宇山地区改良工事

- ・掘削工、残土処理工、コンクリート吹付工、法枠工
- ・鉄筋挿入工、排水構造物工、構造物撤去工

【作業内容 今月(12月)作業予定】

- ・残土処理工
- ・法面工
- ・排水構造物工

A地区

洲本バイパス宇山A地区改良工事

- ・掘削工、残土処理工、路床安定処理工、固結工
- ・ジオテキスタイル敷設工、構造物取壊し工、仮設工

【作業内容 今月(12月)作業予定】

- ・掘削工、残土処理工
- ・ジオテキスタイル敷設工(液状化防止)
- ・固結工

工程表

	11月		12月				備考
	25	30	5	15	20	25	
B地区							
残土処理工				残土運搬			場外運搬
法面工							
A地区							
掘削残土処理工				残土運搬			場外運搬
ジオテキスタイル敷設工							年末年始休暇 12/29～1/9
固結工				12/7 から開始			