



工事のお知らせ (2月度) 洲本バイパス宇山地区改良工事

令和4年2月度

【撮影 R5.1.18】

工事概要

住民の皆様へ

【お知らせ】

平素は洲本バイパス事業にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 洲本バイパス宇山地区改良工事のB地区では、2段目法面工が完成しました。
 引き続き2段目の現況法面部法面工と残土処理工を行い、完工いたします。
 洲本バイパス宇山A地区改良工事のA地区では、深層混合処理工が完了しました。
 引き続き、路体盛土工、路床安定処理工と残土処理工を行います。
 安全には十分注意いたしまして工事を進めていきますので、宜しくお願い致します。

工事場所 兵庫県洲本市宇山地先
 工期 B地区: 令和4年4月1日～令和5年2月24日、A地区: 令和4年9月7日～令和5年3月30日(工期延期)
 作業時間 平日 8:30～17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

施工者：株本建設工業株式会社 発注者：近畿地方整備局 兵庫国道事所
 洲本バイパス宇山地区改良工事 洲本維持出張所
 現場代理人：尾崎 範徳 ☎080-6136-4014 洲本維持出張所：洲本市塩屋2-1-57
 監理技術者：馬場 正永 ☎080-2542-4174 ☎0799-22-1680

洲本バイパス宇山A地区改良工事
 現場代理人：大羽 将裕 ☎080-6130-6930
 現場事務所(炬口漁港内)


確かな技術 豊かな心で未来を築く
株本建設工業株式会社

洲本バイパス宇山地区改良工事 No.1～20 株本建設工業(株)
 洲本バイパス宇山A地区改良工事 No.1～20 株本建設工業(株)

現在の施工状況


B地区

宇山地区改良工事



A地区

宇山A地区改良工事



【工事内容】 B地区

洲本バイパス宇山地区改良工事

- 掘削工、残土処理工、法枠工、排水構造物工
- 鉄筋挿入工、排水構造物工、構造物撤去工

【作業内容 今月(2月)作業予定】

- 法面工
- 残土処理工
- 片付け

A地区

洲本バイパス宇山A地区改良工事

- 掘削工、残土処理工、路床安定処理工、固結工
- ジオテキスタイル敷設工、構造物取壊し工、仮設工

【作業内容 今月(2月)作業予定】

- 路体盛土工
- 路床安定処理工
- 残土処理工

工程表

	1月		2月					備考
	25	30	10	15	20	25	30	
B地区 法面工	[Red bar]							
残土処理工	[Red bar]		片付け					場外運搬
A地区 路体盛土工	[Red bar]							
路床安定処理工	[Red bar]		[Red bar]					
残土処理工	[Red bar]		[Red bar]					場外運搬