

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
兵庫県	洲本市	内町小路谷	小路谷			①・②	→			③・④	→								
		上物部	上物部			①	→		②・③・④	→									
		大野金屋	金屋			①・②	→	③・④	→										
		大野木戸	木戸		①	→	②	→	③・④	→									
		池内	池内			①	→		②・③・④	→									
		安乎古宮	古宮			①・②	→		③・④	→									
		安乎南	南		①	→	②	→	③・④	→									
		中川原中川原	中川原			①・②	→	③・④	→										
		都志米山	米山							①・②	→	③・④	→						
		都志角川	角川		①	→	②	→		③・④	→								
		鮎原三野畑	三野畑			①	→		②・③・④	→									
		鮎原南谷	南谷			①・②	→		③・④	→									
		鮎原鮎原上	鮎原上		①	→	①・②	→	②	→	③・④	→							

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
兵庫県	洲本市	鮎原葛尾	葛尾		①・②	③・④															
		鮎原栢野	栢野					①	②・③・④												
		鮎原宇谷	宇谷			①・②	③・④														
		広石中の下	広石中の下			①			②・③・④												
		広石北	広石北			①	②・③・④														
		鳥飼代田	代田(原所・高鍋・観音所・二重・開・古池)			①・②	③・④														
		上塚東・西	上塚第二			①・②	③・④														
		下塚	下塚第一(清浄・奥谷)			①・②			③・④												
		下塚五色丘	岡坊・天徳										①・②	③	④						
		市原2期(市原、二ツ石、安坂、中川原)	市原、二ツ石、安坂、中川原											①・②	③					④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 実質化された人・農地プランを作成し、集落内で合意のうえ、地図と合わせて市役所に提出
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。