

洲本市デマンド交通試験運行委託業務実施スケジュール (案)

内容	平成23年			平成23年			平成23年			平成23年			平成24年			平成24年			平成24年			
	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	上旬	中旬	下旬																			
入札執行			●																			
第2回洲本市地域公共交通会議での報告					●																	
神陽台町内会での説明会						●																
事業者との協議						●																
事業者との契約						●																
許可申請 (2ヶ月程度)						●	→															
試験運行開始 (3ヶ月間)												●	→									
試験運行終了																					●	
実績まとめ																					●	
検証・分析																						●
補助金の交付																						4月 ~ 5月

※ 上記の日程に限らず、随時、洲本市、事業者、神陽台町内会の間で意見交換の場を持ちます。

備考
申請先： 国土交通省 神戸運輸監理部 兵庫陸運部
実績報告書の 内容を確認、 合格後、交付