

洲本市第3期子ども・子育て支援事業計画策定支援業務 業務スケジュール

タスク	2023年度				2024年度											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 現況整理	[Gantt chart showing progress from Dec 2023 to Jun 2024]															
(2) アンケート調査の実施	i 調査票の設計・修正	[Gantt chart showing progress from Jan 2024 to Mar 2024]														
	ii 調査票の印刷・封筒の作成等	[Gantt chart showing progress from Feb 2024 to Mar 2024]														
	iii 調査票の配布・回収	[Gantt chart showing progress from Mar 2024 to Apr 2024]														
	iv データの入力・集計	[Gantt chart showing progress from Apr 2024 to May 2024]														
	iv 報告書の作成	[Gantt chart showing progress from May 2024 to Jun 2024]														
(3) 現状の分析と課題の整理	i 現行計画評価シートの設計	[Gantt chart showing progress from Apr 2024 to May 2024]														
	ii 庁内各課へのシート配布・回収	[Gantt chart showing progress from May 2024 to Jun 2024]														
	iii シートの取りまとめ	[Gantt chart showing progress from Jun 2024 to Jul 2024]														
(4) 需要量の推計及び目標量の整理	i 人口推計	[Gantt chart showing progress from Jun 2024 to Jul 2024]														
	ii 「量の見込み」の算出	[Gantt chart showing progress from Jul 2024 to Aug 2024]														
	iii 目標量の検討	[Gantt chart showing progress from Aug 2024 to Sep 2024]														
(5) 計画骨子案・素案の作成	i 計画素案の作成・検討	[Gantt chart showing progress from Sep 2024 to Dec 2024]														
	ii 計画案の作成・検討	[Gantt chart showing progress from Oct 2024 to Jan 2025]														
	iii 計画案の補修正・確定	[Gantt chart showing progress from Nov 2024 to Feb 2025]														
	iv 概要版の作成	[Gantt chart showing progress from Dec 2024 to Mar 2025]														
	v 印刷・納品	[Gantt chart showing progress from Jan 2025 to Apr 2025]														
(6) 会議の運営支援、パブリックコメントの実施支援	i 子ども・子育て支援会議	★ (3/2023), ★ (7/2024), ★ (10/2024), ★ (12/2024), ★ (2/2025)														
	ii パブリックコメントの実施支援	[Gantt chart showing progress from Dec 2024 to Jan 2025]														
(7) 情報提供支援	随時提供															