

(別添1)

【洲本市】端末整備・更新計画

	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
① 児童生徒数	2,516	2,435	2,363	2,331	2,272
② 予備機を含む整備上限台数	2,893	1,767	712	0	0
③ 整備台数(予備機除く)	899	846	618	0	0
④ ③のうち基金事業によるもの	899	846	618	0	0
⑤ 累積更新率	35.7%	71.7%	100.0%	101.4%	104.0%
⑥ 予備機整備台数	134	126	92	0	0
⑦ ⑥のうち基金事業によるもの	134	126	92	0	0
⑧ 予備機整備率	15.0%	15.0%	15.0%	0%	0%

※①～⑧はすべて推定値を記入している。

※上記表の整備台数、予備機数は児童生徒分のみ算出。(教員分は含まれていない。)

(端末の整備・更新計画の考え方)

本市はGIGAスクール構想第1期における整備台数は、次のとおりである。

平成30年度 (GIGAスクール構想前) 中学校Windows : 560台

令和2年度 (GIGAスクール構想) 小学校iPad : 2,173台、中学校Windows : 458台

令和4年度 (GIGAスクール構想後) 中学校Windows : 50台

令和5年度 中学校Windows : 100台

令和6年度 中学校Windows : 90台購入予定

} 3,431台

端末の更新は、令和7年度中学校、令和8年度小学校半数、令和9年度小学校残り半数の3年間で行う。

令和5、6年度に購入した端末についてはプログラミング授業やその他校務用予備機PCとして再利用していく予定である。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数 : 3,431台 (小学校iPad2,173台、中学校Windows1,258台)

○処分方法

・小型家電リサイクル法の認定事業者にて再使用・再資源化を委託 : 3,241台

・使用済端末を校内で再利用 : 190台 (中学校Windows一部)

○端末のデータの消去方法 ※いずれかに○を付ける。

・自治体の職員が行う

・**処分事業者へ委託する**

○スケジュール (予定)

①令和7年度更新端末

令和7年3月 (中学校) 端末購入業者選定

令和7年9月 新規購入端末 (中学校) の使用開始

令和7年9月 使用済端末 (中学校) の事業者への引き渡し

②令和8年度更新端末

令和8年1月以降 (小学校半数) 端末購入業者選定

新規購入端末 (小学校半数) の使用開始、使用済端末 (小学校半数) の事業者への引き渡し時期未定。

②令和9年度更新端末

令和9年1月以降 (小学校半数) 端末購入業者選定

新規購入端末 (小学校半数) の使用開始、使用済端末 (小学校半数) の事業者への引き渡し時期未定。