

搬出入期間
令和8年10月中頃～令和9年2月28日まで
搬出入時間 午前8時00分～18時00分
* 但し、大型車輛 午前8時15分より

↑
● 地すべり防止区域

鉄棒（ロープ張り）

搬入搬出出入口①

主要地方道 大谷鮎原神代線

遊具②
乳幼児
用遊具

仮囲い

遊具⑤ ブランコ

【二期工事】洲本市立ごしきこども園 園庭拡張・遊具等設置工事

遊具①
総合遊具

遊具⑥
ブランコ

休憩所

仮設事務所

仮設トイレ

遊具④ 雲梯

遊具⑦
砂場

仮囲い

敷鉄板

単管バリケード

搬入搬出出入口② 市道

石小学校前旧県道線

搬出入期間
令和8年10月1日頃～令和8年12月1日頃まで
搬出入時間 午前8時00分～18時00分
* 但し、大型車輛 午前8時15分より

工事車両は通れません

工事関係駐車スペース

こども園関係者駐車スペース

工事車両は通れません

平面图

ごしきこども園
設計GL=31.6
FL=31.8

(アート作品)

THINK & BUILD
AWAY

淡路土建株式会社

兵庫県洲本市桑間706番地

番

		工 事 名 称	洲本市立ごしきこども園 園庭拡張・遊具等設置工事	図 面	仮設計画図			THINK & BUILD AWAJI 淡路土建株式会社 兵庫県洲本市桑間706番地				図 番		
				縮 尺	S=1/400	年 月								