

令和5年7月度

### (7月度) 工事の説明(宇山地区進入路設置工事)

#### 住民の皆様へ

- 洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「進入路設置工事」を行います。
- ・6月は、掘削工と補強土壁工を行いました。
  - ・7月も、掘削工と補強土壁工を行います。近隣の皆様、宜しくお願い致します。


#### 進入路設置工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区進入路設置工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和5年2月25日～令和6年2月29日
- 工事内容：
  - ・掘削工：1,900m<sup>3</sup>
  - ・盛土工：430m<sup>3</sup>
  - ・法面整形工：53m<sup>2</sup>
  - ・法面工：1016m<sup>2</sup>
  - ・削孔同時注入工：346本
  - ・重力式擁壁：116m<sup>3</sup>
  - ・場所打補強土壁工：1式
  - ・帯鋼補強土壁工：1式
  - ・ブロック積工：450m<sup>2</sup>
  - ・排水構造物工：1式
  - ・路側防護柵工：1式
  - ・仮設工：1式


#### (7月) 工事の予定

工種	令和5年7月						備考
	5	10	15	20	25	31	
掘削工	[Green bar]						
補強土壁工	[Green bar]						

○作業時間：8：00～17：00



現況写真(撮影日：R5.6.20)



車両ゼッケン  
洲本バイパス  
宇山地区進入路設置工事  
No.00  
株本建設工業(株)

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

作業事務所 住所：洲本市炬口 炬口漁港区域内

現場代理人：七理 直翔 ， 監理技術者：大羽 将裕 ☎080-6130-6930



確かな技術  
豊かな心で未来を築く



令和5年7月度

### (7月度) 工事の説明(宇山A地区他改良工事)



#### 住民の皆様へ

- 洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて「道路改良工事」を行っています。
- ・6月は、準備工(家屋調査)道路土工(残土処理工)仮設工(仮配管・畦畔)を行いました。
  - ・7月も、準備工(家屋調査)と道路土工(残土処理工)を行います。
- 残土運搬時は工事車両が多くなりますが、安全第一で走行しますのでご協力をお願いします。

#### 道路改良工事

- 工事名：洲本バイパス宇山A地区他改良工事
- 工事場所：洲本市宇山3丁目地先
- 工期：令和5年2月23日～令和5年10月31日
- 工事内容：道路土工：掘削：1,900m<sup>3</sup>、路体盛土：2,200m<sup>3</sup>  
地盤改良工：1,910m<sup>3</sup> 擁壁工：180m  
排水構造物工：107m 構造物撤去工：11m<sup>3</sup>  
仮設工：1.0式 準備工(家屋調査)

#### (7月) 工事の予定

工種	令和5年7月						備考
	5	10	15	20	25	30	
準備工	[Green bar]						家屋調査 現地調査のみ
道路土工 残土処理工	[Green bar]						10tダンプ 5台×4回

○作業時間：8：00～17：00

凡例  
[Pink box] 施工範囲

車両ゼッケン  
洲本バイパス  
宇山A地区他改良工事  
No.00  
株西山工務店

R5.6.27日 撮影

青雲橋北詰

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 西山工務店 ☎0796-36-0876

作業事務所 住所：準備中 ☎：準備中

現場代理人 兼 監理技術者：井口 栄作

