



# (10月度)工事の説明(宇山地区改良他工事)

## 住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「改良他工事」を行っています。

引き続き、周辺への環境影響が極力少なくなるよう進めてまいりますので、近隣皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

洲本バイパス  
宇山地区改良他工事  
No. 1  
(株)森長組

※当現場のダンプマスク(No.1~20)

### 改良他工事

○工事名：洲本バイパス宇山地区改良他工事

○工事場所：洲本市宇山2丁目

○工期：令和3年11月5日～令5年2月28日

○工事内容：

- ・掘削工：23,470m<sup>3</sup>
- ・盛土工：11,520m<sup>3</sup>
- ・法面整形工：3,988m<sup>2</sup>
- ・大型土のう250袋
- ・残土処理工：1式
- ・舗装工：1,240m<sup>2</sup>
- ・擁壁工：1式
- ・石ブロック積(張)工：1式
- ・防護柵工：1式
- ・構造物撤去工：1式
- ・仮設工：1式

### (10月)工事の予定


R4.10月	5	10	15	20	25	30	備考
準備工	[Progress bars]						
付替道路道路土工	[Progress bars]						
法面工	[Progress bars]						
排水構造物工	[Progress bars]						
交通誘導警備員	[Progress bars]						市道宇山石ヶ谷線

○作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)

○工事用道路・迂回路を使用して重機を搬入します



状況写真 (撮影日：R4.9.15)



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886  
改良他工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭



MORICHO Co.,Ltd.  
株式会社森長組