



工事のお知らせ (11月度) 洲本バイパス宇山地区改良工事

令和4年11月度

工事概要

住民の皆様へ

【お知らせ】

平素は洲本バイパス事業に多大なるご理解ご協力を賜り感謝申し上げます。
11月の作業は、10月に引き続き(B工区)2段目の掘削工及び法面工・排水構造物工と現況法面部の法面工の作業を行います。なお、2段目の掘削土砂は場外へ運搬します。
 また、(A工区)では、仮設道路(迂回路)を**11月1日午前10時**より切替えます。
 安全に十分注意し工事を進めてまいりますので、宜しくお願い致します。

洲本バイパス
 宇山地区改良工事
 No.1~20
 株本建設工業(株)

工事場所 兵庫県洲本市宇山地区
 工期 令和4年4月1日~令和5年2月24日(予定)
 作業時間 平日 8:30~17:00(※作業の内容により、土、日、祝日作業を行う場合もあります。)

施工者：株本建設工業株式会社 発注者：近畿地方整備局 兵庫国道事務所
 洲本バイパス宇山地区改良工事 洲本維持出張所
 現場代理人：尾崎 範徳 ☎080-6136-4014 洲本維持出張所：洲本市塩屋2-1-57
 監理技術者：馬場 正永 ☎080-2542-4174 ☎0799-22-1680

現場事務所(炬口漁港内)
 確かな技術 豊かな心で未来を築く
 株本建設工業株式会社



【工事内容】

- 掘削工：8,530m³、残土処理工：7,670m³、コンクリート吹付工：879m²、法枠工：1,577m²
- 鉄筋挿入工：119本、削孔同時注入工：524本、排水構造物工：1式、構造物撤去工：1式

【作業内容 今月(11月)作業予定】

- 掘削工、残土処理工
 - 法面工
 - 排水構造物工
- } B工区




現在の施工状況

B工区

【撮影 R4.10.19】



A工区



工程表

	10月		11月					備考
	25	30	5	15	20	25	30	
B工区 掘削工 残土処理工	2段目							残土搬出 場外運搬
法面工	[Red bar]							
仮置き土 残土運搬	[Red bar]							
A工区 仮設道路他	舗装工		仮設道路(迂回路)供用開始					11/1(火)10時切替