



# (11月度)工事の説明(宇山C地区改良他工事)

## 住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山C地区にて、「改良他工事」を行っています。  
 この工事は陀仏川上部に架かる仮栈橋を付替えて、C地区の道路を新設する工事です。  
 11/1に市道石ヶ谷線の一部を切替え、11月度も引き続き、掘削工・法面工・残土搬出を行います。  
 残土搬出は南あわじ方面へ運搬して、他現場で流用する予定です。  
 安全作業に心掛け施工いたしますので、近隣の皆様、最後まで宜しくお願い致します。

## C地区改良他工事

- 工事名：洲本バイパス宇山C地区改良他工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和5年3月29日～令和6年2月29日
- 工事内容：
  - 掘削工：17,790m<sup>3</sup>
  - 残土処理工：1式
  - 鉄筋挿入工：48本
  - 排水構造物工：1式
  - 構造物撤去工：1式
  - 仮栈橋撤去工：2箇所
  - 仮設工：1式
  - 法面整形工：420m<sup>2</sup>
  - 法面工：419m<sup>2</sup>
  - 削孔同時注入工：143本
  - 路側防護柵工：1式
  - 工事用道路工：405m<sup>2</sup>
  - 仮栈橋設置工：2箇所

## (11月)工事の予定

R5. 11月	5	10	15	20	25	31	備考
掘削工	[Blue bar]						
残土処理	[Blue bar]						
法面工	[Blue bar]						
仮設工	[Blue bar]						
市道付替	11/1に切替え						

○作業時間：8：00～17：00

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680  
 施工者：株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

作業事務所 住所：洲本市炬口 炬口漁港区域内  
 改良他工事 現場代理人・監理技術者：尾崎 範徳



確かな技術  
 豊かな心で未来を築く

状況写真（撮影日：R5.10.19）

令和5年11月度

## 宇山C地区



状況写真（撮影日：R5.10.26）

## 市道仮設付替道路工 施工状況



## 車両ゼッケン

洲本バイパス  
 宇山C地区改良他工事  
 No.00  
 株本建設工業株

## 掘削及び法面工 施工状況

