



## 地域の皆さま、こんにちは!

深緑の候、皆様方には日頃より国道28号洲本バイパス事業に格別の御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

引き続き、洲本市炬口地区におきまして、国道28号洲本バイパス事業の一環として、**延長963m**の炬口トンネル工事を行っています。

近隣の皆様方には、ご迷惑をおかけしますが、細心の注意を払い安全第一で進めてまいりますので、ご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。

前田建設は黄色のヘルメットです。何かございましたらお気軽にお声かけください。



## 工事概要

- 【工事名称】洲本バイパス炬口トンネル南部工事
- 【工事場所】兵庫県洲本市炬口地先～兵庫県洲本市宇山二丁目地先
- 【工事期間】令和2年1月22日～令和7年2月28日
- 【発注者】国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所
- 【受注者】**前田建設工業株式会社** 関西支店
- 【工事内容】トンネル延長：L=963m
- 【現場代理人】橋本 雅司 【監理技術者】今井 崇満
- 【作業時間】平日（昼勤）8:00～17:00（夜勤）～翌3:00  
(※作業内容により土、日、祝日に作業を行う場合があります。)
- 【連絡先】(現場事務所) 前田建設工業株式会社 関西支店 炬口トンネル作業所  
TEL0799-38-4620 FAX0799-38-4621

洲本バイパス  
炬口トンネル南部工事  
No.00

**前田建設工業(株)**  
No. 21～を使用します

## 工事概要図



## 工事の進捗状況



【今月(6月)】の作業内容  
覆工・防水工、インバート工、仮設備工、  
残土場外運搬、法面工

### トンネル貫通しました。

5月20日にトンネル掘削が完了しました。今後はトンネル掘削に使用した機械を順次解体し、覆工・防水工、インバート工、坑門本体工(トンネル出入口の面壁)、地下排水工及び残土運搬、法面工を施工していきます。引き続き無事故無災害で安全作業に努めていきます。

## トンネル貫通状況



①到達(宇山側)状況



## 工事の施工状況写真

## 施工状況



②トンネル坑内 覆工アーチ鉄筋組立状況



③トンネル機械解体状況