
　住民の皆様へ
　　洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて工事用進入路の設置工事を進めていきます。

　　工事期間中におきましては、粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い周辺への影響が極力

　少なくなるよう工事を進めていきます。

　　皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

  ○工事名　洲本バイパス宇山地区工事用進入路設置工事

  ○工事場所　洲本市宇山二丁目～三丁目

  ○工期　平成30年9月28日～令和元年10月30日(※工期12月末まで延期予定)

  ○作業時間　9：00　～　17：00　

  ○工事内容　・掘削工：14,000m3　・盛土工：840m3　・排水構造物：1式　

　　　　　　　・構造物撤去工：1式　・舗装工：1,770m2

　　○9月度の予定

  　・切土工（洲本中川原線を迂回路誘導）

  　・残土搬出(現場⇒養宜地区)

　　　○9月度の予定 撮影日 R1.8.19

　　○8月度の施工状況

※切土部では岩盤を掘削していくことになります。従来のブレーカによる割岩では
　なく、より振動を抑えられるビッカー工法で岩盤を割って行きます。

※硬い岩が当初想定していた量より多く、1日当りの掘削量が少なくなったので
　工期延期となる予定です。

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所　☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組　☎0799-54-0721

  宇山地区進入路設置工事 作業事務所  住所：洲本市上加茂399-5　☎0799-53-6886

  現場代理人：安井　陽平 、監理技術者：村上　健一

(9月度)工事のお知らせ(宇山地区)
令和元年9月度

工 程

9月 5 10 15 20 25 30 備　　考

切土工 切土部

残土搬出 養宜(南あわじ市)

岩掘削 ビッカー工法

交通規制
9月上旬～下旬
洲本中川原線
迂回路誘導

工事概要

9月上旬から下旬まで切土

作業に伴う迂回路への交通

誘導

(予定)

天候等により変更する場合

があります。

残土搬出

交通誘導警備員の指示に

従い、

一般車両、歩行者優先で

通行します。

※右折進入

※左折退出

9月度

施工範囲

淡路交通

洲本実業高校

現在の進捗状況・予定

施工状況写真

中硬岩の割岩の施工状況です。

まずクローラドリルで削孔します

切土中は愛宕線に落石や異常が

ないか、点検を行っています
掘削土の積込みにペイロードメータを使用し、一台

毎の重量管理を行って過積載を防止しています

切土

（ダンプゼッケン）※イメージ

迂回路設置

洲本市工事

削孔した箇所にビッガーを差し込み、油圧で押

し広げ、振動や騒音もなく割岩を行います


